PROJEKT FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
„WODOCIĄGI KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W STARACHOWICACH”
2004/PL/16/C/PE/020

Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach otrzymało dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację Projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach" nr 2004/PL/16/C/PE/020 na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr C(2004) 5309 z dnia 16 grudnia 2004 roku.

Według Decyzji K(2010) 9297 zmieniającej Decyzję C(2004) 5309 zakończenie Projektu planowane było na 31 grudnia 2010 r.
Przychylając się do wniosku PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach Komisja Europejska w dniu 17 marca 2011 roku wydając Decyzję nr K (2011) przedłużyła czas kwalifikacji środków do 30 czerwca 2011 roku.

17 stycznia 2012 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach przekazało Raport Końcowy Projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach" do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
24 kwietnia 2012 roku Raport został przekazany do Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska

W celu wydania deklaracji zamknięcia Projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach" przeprowadzony został Audyt Zamknięcia oraz sporządzony Raport Zamknięcia Projektu Funduszu Spójności. Na podstawie kontroli i audytów wykonanych przez Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej dla Projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach" 2004/PL/16/C/PE/020 ustalono, że deklaracja wydatków i sprawozdanie końcowe przedstawiają się rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, poniesione wydatki i prace wykonano zgodnie z przepisami i warunkami decyzji w sprawie projektu i jego celami.

Dnia 30 maja 2012 roku Ministerstwo Finansów przekazało do Komisji Europejskiej Deklarację Zamknięcia oraz Raport Zamknięcia dla Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach".

3 kwietnia 2014 roku Komisja Europejska wydała pismo Closure Letter nr Ares (2014) 1040517 zawierające szczegółowe rozliczenie inwestycji w celu przygotowania do zamknięcia Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach”.

Potwierdzeniem całkowitego rozliczenia Projektu jest płatność końcowa, która wpłynęła w dwóch transzach na konto Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach jako Beneficjenta Projektu.

Pierwsza transza wpłynęła dnia 9 maja 2014 roku w kwocie **1 045 818,08 EURO**
tj. **4 378 317,39 PLN**

Druga transza dnia 30 września 2014 roku w kwocie **1 092 540,00 PLN**

Razem płatność końcowa która wpłynęła na rachunek Spółki wyniosła:

5 470 857,39 PLN

3 października 2014 odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Projektu pod nazwą „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach”.

Podczas uroczystości Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach Pan Robert Pastuszka podsumował realizację Projektu oraz podziękował wszystkim którzy uczestniczyli w realizacji tej inwestycji.

Jak podkreślił Prezes Pastuszka wynik realizacji przedsięwzięcia to efekt długofalowy o szerokim oddziaływaniu na gminy Starachowice, Mirzec i Wąchock w kierunku poprawy życia mieszkańców, modernizacji gmin oraz ochrony środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.