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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Dział -  

45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupa robót – 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasa robót –  

45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 
Kategoria robót 

45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków 
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi:  

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach ". 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Niniejsza Specyfikacja dotyczy następującego zakresu kolejno po sobie następujących etapów 

robót określanych ogólnie jako roboty rozruchowe:  

 prace przygotowawcze do rozruchu, 

 rozruch właściwy rozbudowanej części oczyszczalni, 

 przygotowania do odbioru rozbudowanej części oczyszczalni. 

Specyfikacja odnosi się do następujących zagadnień występujących w okresie wymienionych 

etapów robót: 

 doposażenia oczyszczalni w sprzęt BHP i P-poż 

 niezbędne oznakowanie rozbudowanej części oczyszczalni i stanowisk pracy 

o tablice informacyjne i ostrzegawcze 

o znaki bezpieczeństwa i pożarnicze  

o tabliczki oznakowania zasuw 

o znaki ochrony i higieny pracy (na stanowiskach). 

 kadra inżynieryjna przeprowadzająca rozruch w tym: 

o prace przygotowawcze 

o rozruch mechaniczno-energetyczny 

o rozruch hydrauliczny 

o rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem założonego efektu ekologicznego 

oczyszczalni  

o szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez użytkownika.  

 dostarczenia materiałów eksploatacyjnych urządzeń,  

 opracowanie wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

 zakupy inwestorskie 

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części oczyszczalni ścieków (układu fermentacji i 

kogeneracji), zgodnie z prawem polskim. 



Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

ST-05.03. Roboty rozruchowe           

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., luty 2017 r., nr rej. 172/STWiOR/16 strona 5   

Robotom rozruchowym podlegają nowe obiekty technologiczne oczyszczalni oraz związane z nimi 

sieci technologiczne. 

O ile nie podano w wymaganiach szczegółowych inaczej robotom rozruchowym nie podlegają 

istniejące obiekty oczyszczalni, które w ramach  kontraktu nie podlegały żadnym robotom. 

W ogólności robotom rozruchowym nie podlegają także: 

 wewnętrzne instalacje elektryczne  

 stacje transformatorowe, 

 linie napowietrzne WN i NN, 

 rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 

 sieci wodno-kanalizacyjne i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 

wewnętrznych nie technologicznych, 

 transport wewnętrzny, 

 urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 

 dźwigi i suwnice typowe. 

Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie warunkuje 

przeprowadzenie rozruchu, powinny być po przeprowadzonych próbach montażowych lub pracach 

regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawcę montażu Użytkownikowi przy udziale 

Inżyniera, w celu utrzymania ich w ruchu lub stałej sprawności technicznej, aż do kompleksowego 

przekazania inwestycji do eksploatacji. 

1.4.Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01. 

Ponadto: 

Roboty rozruchowe –  roboty wynikające z kontraktu obejmujące prace przygotowawcze do 

rozruchu oraz roboty w czasie: rozruchu właściwego oczyszczalni, przygotowania do próby 

eksploatacyjnej, próby eksploatacyjnej oraz przygotowania do odbioru. 

Rozruch (właściwy) oczyszczalni – zasadniczy etap robót rozruchowych obejmujący zespół 

czynności związanych z uruchamianiem obiektów,  urządzeń i systemów oczyszczalni.  

Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków - opracowanie zbiorcze, opisujące 

zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania 

w sytuacjach awaryjnych itp. 

Szkolenie - czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni w 

aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

Węzeł rozruchowy - zespół obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, stanowiącymi 
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funkcjonalną całość podlegającą wspólnemu rozruchowi w danym etapie robót rozruchowych, 

Dokumentacja rozruchowa – zbiór opracowań i dokumentów związanych z robotami 

rozruchowymi i stanowiącymi element tych robót. 

Przekazanie do eksploatacji – akt formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji przez 

Wykonawcę i jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Kontraktu i wymogami 

prawa,   

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 

zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania) 

1.5.Ogólne warunki wykonania rozruchu 

Rozruch (Próby Końcowe) jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-

montażowych a początkiem eksploatacji obiektu.  

Rozruch (Próby Końcowe) polega na pełnym technologicznym uruchomieniu złożonego układu 

obiektów i urządzeń tworzących układ gospodarki osadowej. Celem rozruchu (Prób Końcowych)  

jest osiągnięcie przez wyżej wymienione układy stabilnych efektów pracy zgodnych z założeniami 

projektowymi. 

Osiągnięcie parametrów układu musi mieć stabilny charakter i mieć miejsce przy poprawnym 

funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów. Muszą być zapewnione warunki do dalszego 

takiego funkcjonowania po zakończeniu rozruchu (Prób Końcowych).  

Rozruch (Próby Końcowe) będzie obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze  

 rozruch mechaniczno-energetyczny  

 rozruch hydrauliczny, 

 rozruch technologiczny, 

Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem. 

Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inżyniera. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu 

(Prób Końcowych).   

W czasie rozruchu (Prób Końcowych) należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim 

przebieg prac, wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.  

Do dziennika należy załączać dokumenty takie jak wyniki analiz laboratoryjnych, protokoły 

poszczególnych etapów Prób Końcowych i inne dokumenty istotne merytorycznie dla rozruchu 

(Prób Końcowych). 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01. 

Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych w okresie robót rozruchowych tworzą: 

 energia elektryczna - zasilanie urządzeń elektrycznych,  

 woda wodociągowa dla: 

o rozruchu hydraulicznego 

o przygotowania roztworów polielektrolitów 

o celów socjalnych, 

o celów porządkowych. 

 chemikalia przewidziane do stosowania w rozbudowanej części oczyszczalni ścieków: 

o polielektrolity do kondycjonowania osadu przed mechanicznym odwodnieniem 

osadu,  

o wapno palone - higienizacja osadu odwodnionego w stacji SOO 

Materiały eksploatacyjne takie jak energię elektryczną i wodę wodociągową zapewni Zamawiający.  

Pozostałe materiały eksploatacyjne takie jak polielektrolit, wapno palone dostarczy Wykonawca 

robót w ilości niezbędnej do eksploatacji na kwartał. 

Materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski 

napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 

magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń. (Wykonawca) 

UWAGA:  

W przypadku chemikaliów i odczynników wymaga się od Wykonawcy dostarczenia Inżynierowi 

kompletnych kart produktu chemicznego zawierających właściwości fizykochemiczne, opis 

oddziaływania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis 

metody neutralizacji i sposobu postępowania w przypadku awarii oraz kontaktu. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01. 

Dla potrzeb wykonania robót rozruchowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 

 pompy przenośne,  

 typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji, 

 wąż strażacki z prądownicą, 

 narzędzia ślusarskie, 

 narzędzia elektryczne. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. 
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Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem i z instrukcjami producentów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji ST-00.01. 

Do transportu proponuje się użyć następujących środków: 

 samochody specjalne do przewozu środków chemicznych 

 samochody skrzyniowe, 

Warunki transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni winny 

uwzględniać i spełniać wymogi techniczno-technologiczne: 

 transport chemikaliów może być prowadzony środkami transportu dopuszczonymi do 

przewozu odpowiednich środków płynnych lub stałych, potwierdzonych aktualnymi 

aprobatami i dokumentami 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 

metod robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Roboty rozruchowe są zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych a 

zakończeniem eksploatacji wstępnej obiektu.  

Zasadniczym celem Prób Rozruchowych jest uruchomienie nowo wybudowanych i 

zmodernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków oraz sieci technologicznych i osiągnięcie 

zakładanych w projekcie technologicznym parametrów wraz z pełną kontrolą AKPiA. 

Celem prób rozruchowych oprócz uruchomienia jest również: 

 Sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, 

 Doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodności 

działania urządzeń, 

 Osiągniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy obiektów 

i urządzeń (zużycie energii elektrycznej, chemikaliów, wody), 

 Ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających ich 

prawidłową (niezawodną) pracę. 

Osiągnięcie pełnej zdolności technologicznej i technicznej określonej w projekcie przez 

poszczególne obiekty technologiczne oczyszczalni wymaga czasu niezbędnego dla wpracowania 

procesów technologicznych, opanowania obsługi urządzeń i technologii obiektów przez załogę 

eksploatacyjną oraz doprowadzenie do uzyskania właściwego rytmu pracy i zgodnego 

współdziałania.  
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Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze do rozruchu, 

 rozruch obejmujący: 

o rozruch mechaniczno-energetyczny,  

o rozruch hydrauliczny, 

o rozruch technologiczny, 

 przygotowanie do końcowego odbioru oczyszczalni. 

Każdy z wymienionych etapów robót rozruchowych  winien być zakończony stosownym 

protokołem. Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inżyniera. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu.  

Wszystkie roboty, w tym roboty rozruchowe, należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy 

oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone 

zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i zatwierdzonym przez Inżyniera 

działającym w porozumieniu z Użytkownikiem. 

5.1. Harmonogram robót rozruchowych  

W ramach opracowania harmonogramu rozruchu należy wyodrębnić węzły rozruchowe i 

przewidzieć odpowiednio w czasie prace przygotowawcze i rozruch właściwy dla danego węzła w 

powiązaniu z ogólnym harmonogramem robót (budowlano-montażowych). Po pozytywnym 

zakończeniu rozruchu właściwego rozważany węzeł podejmie pracę niezbędna dla 

funkcjonowania oczyszczalni. 

Poszczególne węzły rozruchowe mogą znajdować się zatem w danym czasie w różnym etapie 

robót rozruchowych lub w ogóle nie podlegać robotom rozruchowym w tym czasie.  

Faktyczny czas robót rozruchowych i związany z tym koszt określi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu robót rozruchowych w terminie 30 

dni przed zakończeniem prac warunkujących rozpoczęcia robót rozruchowych. Harmonogram 

musi być zatwierdzony przez Inżyniera. W harmonogramie należy wyodrębnić wszystkie węzły 

rozruchowe i dla każdego z nich określić planowane etapy rozruchu zgodnie z opisanymi powyżej 

ogólnymi zaleceniami. W harmonogramie należy określić także terminy szkoleń, terminy 

przekazywania kolejnych rodzajów dokumentacji rozruchowej jak i inne istotne terminy działań 

związane z rozruchem. Zasadniczy harmonogram powinien mieć postać graficzną wg standardu 

używanego w MS Project  lub podobnej aplikacji.  

5.2. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów  

Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego 

poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych urządzeń, ich 

usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie 
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usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych 

wszystkich urządzeń oraz prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. 

Zakres ważniejszych czynności kontrolujących zgodność wykonania obiektów i urządzeń 

oczyszczalni z projektem ze względu na funkcjonalność działania zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Lp. 
RODZAJ 

URZĄDZENIA 

KONTROLA 

wymiarów rzędnych działania 

1. 
Pompownie, 
pompy i 
mieszadła 

Usytuowanie i średnice 
przewodów oraz 
armatury. 
Usytuowanie 
elementów 
mocujących 

Rzędne osi króćców 
pomp. 
Rzędne osi rurociągów 
tłocznych. 

Rodzaj pomp. Liczba pomp. 
Wydajność i wysokość 
podnoszenia pomp. 
Wydajność mieszadeł. Moc 
silników. Działanie armatury. 
Działanie systemów 
ewakuacji napędów. 

2. 
Mechaniczne 
Odwadnianie 
Osadu 

Usytuowanie oraz 
średnice przewodów i 
armatury 

Rzędne osi rurociągów. 
Poprawność działania 
urządzenia 

3. 
Komora 
fermentacyjna  

Wymiary w planie. 
Przekroje i usytuowanie 
przewodów oraz armatury 

Rzędne dna obiektów i 
punktów 
charakterystycznych 
oraz dna przewodów 

Prawidłowość działania 
armatury i wyposażenia 
technologicznego. 

4. Obiekty inne 
Wymiary w planie. 
Przekroje i usytuowanie 
przewodów oraz armatury 

Rzędne dna obiektów i 
punktów 
charakterystycznych 
oraz dna przewodów 

Prawidłowość działania 
armatury. 
Wentylacja obiektów. 

 

Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i Przejęcia Robót branżowych opisanych w 

kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 

Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia 

rozruchu oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją 

Projektową ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych 

systemów. 

5.3. Próby szczelności  

Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu (Prób Końcowych). 

Montaż urządzeń technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób 

szczelności instalacji i zbiorników. 

5.4. Etapy robót rozruchowych 

5.4.1. Prace przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy przygotować węzeł rozruchowy i odpowiednie 

materiałów niezbędnych do prowadzenia rozruchu.  
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Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest spełnienie poniższych warunków:  

 zakończenie prac budowlanych poszczególnych obiektów łącznie z próbami szczelności 

zbiorników, sieci i instalacji w danym węźle rozruchowym,  

 zakończenie montaży urządzeń zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi poszczególnych urządzeń w danym węźle rozruchowym, 

 zakończenie robót branży elektrycznej a w szczególności sprawdzenie poprawności 

działania przynależnych zabezpieczeń oraz wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia 

w danym węźle rozruchowym, 

 przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych, w danym węźle rozruchowym, 

 zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i ścieków,  

 zapewnienie właściwych dostaw materiałów eksploatacyjnych w czasie rozruchu, 

 zapewnienie wyposażenia oczyszczalni w sprzętu BHP i ppoż, 

 przedłożenie opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu Rozruchu oraz aktualizacji 

Projektu Rozruchu. Projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

 przedłożenie przez Wykonawcę zaprowadzonego Dziennika Rozruchu, 

Rozruch musi być poprzedzony następującymi pracami:  

 sprawdzeniem zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, ewentualnymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku Budowy i 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi (usytuowanie, wymiary, liczba urządzeń, parametry)  

 sprawdzeniem gotowości do uruchomienia urządzeń  

 usunięciem stwierdzonych usterek, uzupełnieniem i ostatecznym przygotowaniem do rozruchu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość wszystkich urządzeń oraz poszczególnych 

rurociągów. 

5.4.2. Rozruch właściwy  

5.4.2.1. Rozruch mechaniczno-energetyczny  

Rozruch mechaniczno-energetyczny polegać będzie na ogólnym sprawdzeniu instalacji i urządzeń 

wraz z dokonaniem prób urządzeń. Przykładowe czynności rozruchu mechaniczno-

energetycznego: 

 sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

 sprawdzenie działania armatury, 

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich 

na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, 

 sprawdzenia działania pracy pomp, mieszadeł, zgarniaczy, przenośników 

 sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 
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 dalsze zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechaniczno-energetycznego  

maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem 

agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i 

urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić 

regulację pod względem mechanicznym. 

Węzły rozruchowe po skończonym ich rozruchu indywidualnym powinny być utrzymane w stałej 

sprawności technicznej do momentu rozpoczęcia rozruchu hydraulicznego i technologicznego. 

Usterki ujawnione przed i w trakcie rozruchu mechanicznego, a limitujące dalsze prace, powinny 

być usunięte przez Wykonawcę przed przystąpieniem do dalszych prac rozruchowych. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczno-energetyczny obiektu/obiektów (węzła) należy 

zakończyć protokołem przekazującym je do rozruchu hydraulicznego.  

5.4.2.2. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą lub 

ściekiem oczyszczonym z pracującej oczyszczalni (układ osadowy) oraz powietrzem (układ 

gazowy),, tj. na kontroli poziomów zwierciadła wody po napełnieniu komór, przepływów, spadków, 

zadziałania sond poziomów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego 

poszczególnych obiektów i elementów instalacji pod względem hydraulicznym. 

Rozruch kończy się zazwyczaj kilkugodzinną, nieprzerwana, poprawną i bezzakłóceniową, próbną 

pracą uruchamianej instalacji. Niezbędny czas trwania pracy próbnej ustali Wykonawca w 

porozumieniu z Inżynierem. W czasie trwania rozruchu sporządza się próby pracy urządzeń i 

reguluje system sterowania i automatyki. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania 

wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

 sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

 regulacja poziomów roboczych  

 sprawdzenie działania urządzeń: 

o mieszadeł (badanie prędkości mieszania), 

o pomp (badanie wydajności), 

 sprawdzenie i regulacja systemu sterowania urządzeniami, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzać zgodnie z kierunkiem przepływu mediów przez 

poszczególne kolejne obiekty, przy czym dopuszcza się - jeżeli jest to możliwe – niezależne 

wykonanie prób odrębnie dla obiektu lub węzła. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny obiektu/obiektów, węzła należy zakończyć 
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protokołem przekazującym  je do rozruchu technologicznego.  

5.4.2.3. Rozruch technologiczny  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest pozytywne zakończenie rozruchu 

hydraulicznego całego zakresu uruchamianej części oczyszczalni. 

Rozruch technologiczny jest to uruchomienie urządzeń i linii technologicznych przy użyciu 

właściwego medium tj. ścieków, osadów. Uruchomienie linii z przynależnymi węzłami 

pomocniczymi ma na celu stwierdzenie sprawności układu i zdolności do osiągnięcia zadań 

technologicznych, przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie układu osadowo-biogazowego oraz 

sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod obciążeniem, a także ustalenie optymalnych 

parametrów technologicznych pracy, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu 

unieszkodliwiania osadów. 

Rozruch technologiczny części osadowo-biogazowej należy prowadzić pod obciążeniem, kontrolą 

efektów i określaniem parametrów technologicznych. 

Przykładowe czynności rozruchu technologicznego: 

 sprawdzenie gotowości do pracy wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji – 

technologicznych i pomocniczych, 

 odprowadzanie osadów i ich przeróbka, 

 badania działania urządzeń i instalacji w warunkach ich rzeczywistego obciążenia osadami, 

 ustalenie optymalnych parametrów procesowych, 

 ustalenie optymalnych reżimów pracy urządzeń,  

 optymalizacja algorytmów sterowania i nastaw systemu automatyki. 

Zakres i częstotliwość analiz jakie powinny być prowadzone w trakcie rozruchu technologicznego 

przedstawiono w punkcie 5.7. 

Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego we wszystkich obiektach i 

udokumentowaniu osiągnięcia celów technologicznych sporządza się protokół zakończenia 

rozruchu, przekazujący całość obiektów i urządzeń do eksploatacji. 

5.4.3.  Przygotowanie do odbioru 

Po zakończeniu rozruchu nastąpi okres przygotowania rozbudowanej części oczyszczalni do 

odbioru. Wyodrębnienie tego okresu podyktowane jest potrzebą skompletowania wszystkich 

materiałów, otrzymania wyników badan laboratoryjnych, innych dokumentów oraz czasem 

potrzebnym na zawiadomienie zainteresowanych osób i instytucji o planowanym terminie odbioru.    
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5.4.4.  Wymagania szczegółowe 

5.4.4.1.  Wytyczne rozruchu urządzeń z napędem elektrycznym 

Przygotować wszystkie elektryczne systemy eksploatacyjne do prób rozruchowych 

w uruchomionym obiekcie, t.j. przeprowadzić czynności kontrolno pomiarowe i regulacyjne 

(wymagane nastawy zabezpieczeń termicznych zgodnie z projektem wykonawczym) i wstępnie 

odebrać układy sterowania i powiązania z AKPiA. 

Czynności kontrolno pomiarowe i regulacyjne: 

 Oględziny, sprawdzenie oznaczeń faz  

 Rezystancja izolacji silników/obw. /kabli 

 Ciągłość PE 

 Połączenia śrubowe 

 Samoczynne wyłączenie 

 Ochr. zabezpiecz. różnicowoprądowe 

 Ciągłość żył, zgodność faz, 

 Rezystancja izolacji silników 

 Wprowadzanie i sprawdzenie nastaw. 

 Sprawdzenie układów sterowania 

5.4.4.2.  Próby montażowe silników i układów sterowania 

Silniki elektryczne w procedurach rozruchu będą po raz pierwszy uruchamiane w celu przekazania 

do \eksploatacji w obiekcie. Wobec tego przed pierwszym uruchomieniem silników, koniecznym 

warunkiem pierwszego załączenia pod napięcie i uruchomienia silnika są w szczególności 

następujące czynności: 

 po dokładnym oczyszczeniu, przeprowadzić oględziny samego silnika; 

 sprawdzać przewody lub kable zasilające; 

 sprawdzać zabezpieczenia, elementy sterujące, blokady (powinny bezpośrednio działać na 

wyłącznik główny silnika), urządzenia pomiarowe. 

 skutecznie zabezpieczyć przed nieuprawnionym możliwym otwarciem pokryw i osłon w 

obudowie silników, będących pod napięciem, a także przed zakłóceniami, gdy silnik wyłącza 

się z ruchu, 

 sprawdzić, czy silniki są prawidłowo przewietrzane i skutecznie chłodzone. 

Po włączeniu silnika bez obciążenia (bieg jałowy) i pierwszym uruchomieniu obserwować, czy 

występują jakieś zakłócenia ruchowe (np. samoczynne wyłączenie, zbyt powoli nabiera obrotów, 

niewłaściwy kierunek obrotów). Wykryć usterki i usuwać odnośne przyczyny usterek zgodnie z 

dobra specjalistyczna praktyką eksploatacji urządzeń elektrycznych. 
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Przez dodatnie wyniki prób montażowych silników i układów sterowania rozumie się następujące 

ustalenia: 

 brak anomalii w pracy silników 

 brak usterek w instalacji i aparaturze pomocniczej silnika 

 na silniku od strony napędowej: odporna na zniszczenie czerwona strzałka, określająca 

prawidłowy kierunek wirowania 

 na aparaturze pomocniczej: kompletne, odporne na zniszczenie, dobrze oświetlone i łatwo 

czytelne oznaczenia, napisy, jednoznacznie określające w języku polskim, z którym silnikiem i 

maszyną dana aparatura współpracuje; 

 na łącznikach, przyciskach sterowniczych, lampkach sygnalizacyjnych: kompletne, odporne 

na zniszczenie, dobrze oświetlone i łatwo czytelne oznaczenia, napisy, jednoznacznie 

określające w języku polskim -> rozruch, praca, start, stop ...;  

5.4.4.3.  Rozruch urządzeń z napędem elektrycznym 

Po zakończeniu montażowych procedur sprawdzania silników elektrycznych. Grupa Rozruchowa 

wykonuje rozruch wg procedur technologicznych z odniesieniem też do blokad i sygnałów od 

AKPiA. 

Rozruch wykonuje się w dwóch etapach:  

 Badanie sprawności działania osobnych eksploatacyjnych systemów elektrycznych przy 

załączaniu i wyłączaniu pod napięciem, lecz bez obciążenia technologicznego (bieg 

jałowy), 

 Badanie według procedur technologicznych, pod obciążeniem technologicznym. Próby 

wykonuje się dla różnych obciążeń przewidzianych technologią. 

Technologiczne procedury uruchamiania w systemie elektrycznym obejmują łączeniowe operacje 

krok po kroku, wykonywane pod nadzorem technologa, aby doprowadzić do skutecznego 

uruchomienia kolejnych zespołów technologicznych obiektu przy zachowaniu wielobranżowych 

zasad bezpiecznej pracy.  

W wypadku napędów do pracy okresowej należy wykonać co najmniej 10 cykli pracy, z 

częstotliwością według wymagań technologii. 

W wypadku napędów do pracy ciągłej, wykonuje się co najmniej 2-godzinną próbę pracy układu 

napędowego wraz z urządzeniem napędzanym (pompa, wentylator itp). 

Określony czas próby lub liczba cykli pracy obowiązuje dla wszystkich mechanizmów obiektu. 

Uznaje się pozytywny wynik próby, gdy podczas tej próby nie wystąpią zakłócenia lub nienormalne 

objawy a w szczególności:  

 nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych, 

 nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych, w przypadku stwierdzenia 

zadziałania ich przy pracy pod obciążeniem, pierwotne nastawy należy skorygować. 
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Wymaga się, aby każdorazowo nastawa tego zabezpieczenia przeciążeniowego nie była 

większa niż 1,1 Izn danego silnika. 

 nadmierne grzanie się silników i kabli.  

Próby działania sterowania i blokad wykonuje się dla poszczególnych obwodów sterowania oraz 

elektrycznych blokad, pochodzących od współpracujących urządzeń technologicznych (blokady 

technologiczne zrealizowane są w systemie nadrzędnym sterowania). 

Podobnie należy postąpić w odniesieniu do sprawdzenia sygnalizacji i urządzeń pomiarowych. 

Czynności sprawdzające trzeba każdorazowo wykonać z wszechstronnym uwzględnieniem 

powiązań funkcjonalnych i sprzężeń lub połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami 

współpracującymi. 

Trzeba sprawdzać odpowiednio współpracę napędów z aparaturą pomiarowo-kontrolną (AKPiA) i 

wykonać odpowiednie regulacje (nastawy i wartości mierzone). 

Uznaje się pozytywny wynik próby, gdy: 

 przy sterowaniu ręcznym (miejscowym) układ reaguje zgodnie z poleceniami (przyciski i 

lampki), 

 przy sterowaniu z systemu sterowania nadrzędnego układ reaguje zgodnie z programem. 

5.5. Personel 

5.5.1. Personel Wykonawcy 

Wykonawca zapewni ze swej strony kadrę inżynieryjno-techniczną dla prac rozruchowych w 

składzie minimum: 

 główny technolog (kierownik rozruchu)   

 specjalista ds. mechanicznych (z-ca kierownika rozruchu) 

 specjalista ds. elektrycznych oraz AKPiA   

 specjalista ds. rozruchu oczyszczalni ścieków   

5.5.2. Personel Użytkownika  

Przed przystąpieniem do robót rozruchowych Zamawiający określi imiennie osoby stanowiące 

personel Użytkownika, który będzie uczestniczyć w robotach rozruchowych celem nabycia 

właściwych umiejętności obsługi oczyszczalni. Osoby te stanowią obecny personel oczyszczalni, 

jaki będzie eksploatował w przyszłości rozbudowaną część oczyszczalni. W okresie robót 

rozruchowych oddelegowany personel pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego. 

Zgłoszeni pracownicy posiadać będą aktualne badania dopuszczające do pracy na ich 

stanowiskach pracy. 

5.5.3. Personel z ramienia nadzoru autorskiego  

Do przeprowadzenia robót rozruchowych Wykonawca zapewni nadzór technologiczny autorskiego 

biura projektów. Nadzór technologiczny sprawować będzie:  
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 kierownik projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w 

Starachowicach ", 

 specjalista do spraw rozruchu oczyszczalni ścieków, 

 w miarę potrzeb: projektanci branż właściwych do rozwiązania projektowego danego 

zgłoszonego problemu. 

Koszt nadzoru technologicznego skalkulować w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac 

Projektowych - jak Zamiejscowy Nadzór Autorski. Przyjąć łączną ilość pobytów na budowie – 7 

dni, w trakcie trwania rozruchu, dojazd na budowę 520 km (w jedną stronę). 

5.6. Szkolenia 

Uczestnikami szkolenia będzie personel Użytkownika. Szkolącymi będą powołani do tej roli przez 

Wykonawcę specjaliści w danej dziedzinie wiedzy. 

Celem szkolenia winno być zapoznanie się uczestników szkolenia z wiedzą i umiejętnościami w 

zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji obiektów i urządzeń zainstalowanych na 

obiektach przeznaczonych do rozruchu w zakresie umożliwiającym kompetentną i bezpieczną 

samodzielną obsługę obiektu w pełnym zakresie eksploatacyjnym. 

5.6.1. Szkolenie teoretyczne  

Zakładana  tematyka szkolenia teoretycznego obejmuje: 

 zasady BHP przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjno-regulacyjnych 

na obiektach, 

 omówienie zasad funkcjonowania obiektów i zainstalowanych w nich urządzeń, 

 zaznajomienie załogi z technologią przeróbki osadów, 

 czynniki wpływające na przebieg procesów związanych z przeróbką osadów, 

 typowe zakłócenia w pracy osadu – środki zaradcze, 

 zapoznanie obsługi z budową urządzeń, 

 zasady działania systemu sterowania automatycznego w trybie sterowania miejscowego, 

 ogólne zasady diagnozowania w eksploatacji obiektów i urządzeń, 

 naprawy planowane jako sposób zapobiegania awarii, 

 typowe zakłócenia w pracy urządzeń, 

 środki ochrony indywidualnej przy czynnościach eksploatacyjnych. 

 pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, 

 omówienie systemu pracy podczas codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń.  

Szacunkowy czas szkolenia teoretycznego – 1 dzień roboczy. 

Forma  szkolenia teoretycznego – wykład, ćwiczenia. 

Sprawdzenie efektów tego szkolenia polegać będzie na ustnym lub pisemnym sprawdzianie 

zakończonym wydaniem zaświadczenia o przeszkoleniu z wynikami tego sprawdzianu. 
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5.6.2. Szkolenie praktyczne  

Zakładana tematyka szkolenia: 

 zapoznanie się z załogi z rozmieszczeniem urządzeń, armatury, rozdzielni, szaf 

sterowniczo – energetyczne i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

 instruktaż w zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji zainstalowanych 

urządzeń, 

 sposób zabezpieczenia przeciwko samoczynnemu lub przypadkowemu uruchomieniu 

urządzeń, 

 wykonywanie prac regulacyjnych, konserwacji przy urządzeniach. 

 ćwiczenia w bezpiecznym demontażu i montażu urządzeń, ich elementów (mieszadła, 

pompy itp.) 

 sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabli i sprzęgieł, 

 sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i  systemu sterowania. 

Szacunkowy czas szkolenia praktycznego –  rozpoczęcie w dniu przystąpienia do prac 

rozruchowych  i kontynuacja przez cały okres prowadzenia prac.  

Forma szkolenie praktycznego  – pokazy na obiektach, ćwiczenia czynności eksploatacyjnych na 

stanowiskach. 

Sprawdzenie efektów tego szkolenia będzie miało formę kontrolę samodzielnie wykonywanych 

czynności przez personel Użytkownika  zakończone informacją przekazaną do Użytkownika o 

nabytych przez pracownika umiejętnościach. 

5.7. Badania analityczne 

Koszt badań analitycznych ponosić będzie Wykonawca. 

Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne dla prac rozruchowych wyniki analiz i badań 

wykonywane w ramach obowiązującego harmonogramu badań.  

Osad w części osadowej będzie badany przynajmniej w zakresie: 

  zawartość suchej masy, 

  zawartość części organicznych, 

  zawartość części mineralnych, 

Badane próbki ścieków będą próbami wyrywkowymi pobieranymi ręcznie, zmieszanymi po 

pobraniu w równej ilości z kilku miejsc lub z tego samego miejsca w różnym czasie.  

Częstotliwość badań osadu w okresie robót rozruchowych poprzedzających próbę eksploatacyjną i 

w okresie przygotowania do odbioru powinna wynosić przynajmniej 2 razy w miesiącu o ile  dany 

osad jest już generowany w bieżącym dla danego etapu robót układzie technologicznym.  
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5.8. Wyposażenie eksploatacyjne 

Wykonawca zapewni wyposażenie eksploatacyjne rozbudowanej części oczyszczalni obejmujący, 

ruchomy sprzęt eksploatacyjny oraz tablice i oznakowania. 

Wyposażenie eksploatacyjne podlegające przekazaniu Zamawiającemu, a używane przez  

Wykonawcę w czasie rozruchu  i ulegające zużyciu zostanie zamienione na nowe, nieużywane. 

Tabliczki wewnątrz obiektów powinny być wywieszone w miejscach widocznych z poziomu 

posadzki, z reguły na wysokości oczu tj. 1,5  1,8 m nad posadzką. 

Wszystkie obiekty oczyszczalni  winny  posiadać tablice określające  nazwę  obiektu. 

W trakcie trwania rozruchu technologicznego wykonawca robót dokona weryfikacji w zakresie 

potrzeb oznakowania obiektów oczyszczalni i uzgodni z Użytkownikiem rodzaj materiału z jakiego 

ma być wykonane oznakowanie, wielkość tablic, treść i kolorystykę. 

Tabliczki z napisami identyfikującymi obiekty w napisie powinny zawierać nr obiektu oraz jego 

nazwę.  

Tablice informacyjne określające nazwy obiektów mocować w widocznym miejscu  na ścianie  

obiektu  po prawej stronie głównego wejścia do obiektu.  

Tablice informacyjne dla obiektów technologicznych mocować do barier ochronnych przy pomocy 

obejm lub do ścian i na konstrukcji wsporczej (słupku) na wysokości 1,5 - 2,0 m. 

5.8.1. Wyposażenie obiektów  

Wykonawca wyposaży projektowane obiekty w sprzęt BHP i ppoż. zgodnie ze wskazaniami 

Dokumentacji Projektowej lub obowiązującymi  przepisami BHP i ppoż.  

5.8.2. Sprzęt eksploatacyjny 

Wykonawca wyposaży oczyszczalnię w następujący ruchomy sprzęt eksploatacyjny: 

 Sprzęt służący do ratowania tonącego. 

o Koła ratunkowe z rzutką -  szt. 2  (koła ratunkowe ślizgowe) 

o Bosaki ratownicze -  szt. 2 

o Szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną o długościach 15,0 m – 4 kpl.   

o Aparaty tlenowe – 3 szt.  

o Węże strażackie 20 m– 6 szt. 

o Maski gazowe – 4 szt.  

o Przenośny miernik (detektor) stężenia metanu i siarkowodoru (urządzenie 

certyfikowane) –  3 szt.  

o Lampy bezpieczeństwa – 3 szt. 

o Trójnóg do wyciągania głową do góry – 2 szt.  

o Latarki przeciwwybuchowe – 4 szt. 

o Wentylator przewoźny dla wszystkich obiektów, do nadmuchu świeżego powietrza z 

kompletem węży – 1 szt. 
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o Drabiny aluminiowe 8 m – 4 szt. 

 Wyposażenie nowo projektowanych budynków oczyszczalni w sprzęt p-poż. 

5.8.3. Tablice  

Wykonawca doposaży nowe i modernizowane obiekty w instrukcje i znaki BHP zawieszone przy 

stanowiskach pracy. Ilość i rodzaj instrukcji oraz znaków BHP Wykonawca ustali w porozumieniu z 

Inżynierem oraz odpowiednimi służbami (inspektor pracy, specjalista BHP).  

Ponadto Wykonawca wyposaży wszystkie obiekty oczyszczalni w tablice z nazwami obiektów, tak 

aby tablice te były jednolite na całej oczyszczalni i zgodne z nazwami, numeracją i symbolami 

obiektów podanymi w ST.00. Tablice powinny być czytelne i estetyczne, a technika ich wykonania 

gwarantować wieloletnią trwałość (bez zmiany kolorów blaknięcia, spękań itp.). Projekt graficzny 

tablic oraz propozycję techniki ich wykonania Wykonawca przedłoży Inżynierowi i uzyska jego 

akceptację. 

5.8.4. Materiały eksploatacyjne urządzeń 

Wykonawca ponosić będzie koszt materiałów eksploatacyjnych urządzeń, zgodnie z wymogami 

dokumentacji DTR (oleje, smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, 

itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy 

urządzeń w okresie rozruchu. 

5.9. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

Wykonawca winien opracować następującą dokumentację rozruchową:  

 protokoły, 

 projekt rozruchu,  

 harmonogram rozruchu, 

 instrukcja przeciwpożarowa, 

 instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

 instrukcja użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych, 

 instrukcja BHP dla wybudowanej części oczyszczalni ścieków, 

 instrukcje stanowiskowe, 

 instrukcja  eksploatacji dla wybudowanej części oczyszczalni ścieków,  

 dziennik pracy oczyszczalni ścieków, 

 dziennik rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i załącznikami, 

 sprawozdanie z przebiegu rozruchu, 

Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inżyniera.  
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5.9.1. Protokoły 

Wzory wymaganych protokołów zawarte zostaną w projekcie rozruchu dostarczonym przez 

Zamawiającego. Podstawowe protokoły związane z robotami rozruchowymi stanowią: 

 protokół przekazania obiektu do rozruchu, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu mechaniczno-energetycznego, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu hydraulicznego, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu technologicznego, 

 protokół zezwolenia na wykonanie prac niebezpiecznych. 

5.9.2. Projekt rozruchu  

Wykonawca winien opracować szczegółowy projekt rozruchu. 

Zakres projektu rozruchu winien obejmować: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 ogólne informacje o rozruchu i cel rozruchu, 

 warunki rozpoczęcia rozruchu  - zakup sprzętu, materiałów, planowane zapotrzebowanie 

mediów itp., 

 przygotowanie obiektów przez Wykonawcę, 

 przygotowanie obiektów przez Użytkownika, 

 program szkolenia ogólnego i stanowiskowego, 

 realizacja prac rozruchu – w odniesieniu do harmonogramu rozruchu, 

 warunki techniczne zakończenia rozruchu, 

 wytyczne rozruchu urządzeń, 

 kontrola procesów technologicznych, 

 szczegółowy zakres kontroli analitycznej 

 wymagania kwalifikacyjne pracowników obsługi, 

 podstawowe wytyczne BHP, 

 program wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb 

rozruchu, 

 koncepcję oznakowania obiektów, napędów i instalacji, 

 wymogi przy wykonywaniu prac wewnątrz zbiorników, 

 wymogi przy wykonywaniu prac wewnątrz studzienek rewizyjnych, 

 prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, 

 zasady gospodarowania sprzętem ochronnym, 

 podstawowe obowiązki kierownictwa oczyszczalni, 

 podstawowe obowiązki pracownika obsługi eksploatacyjnej, 
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 podstawowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektów, 

 wzory dokumentów. 

5.9.3. Harmonogram robót  

Wymagania w zakresie harmonogramu robót rozruchowych opisano w rozdziale 5.1. 

Harmonogram może stanowić składową projektu rozruchu.  

5.9.4. Instrukcja przeciwpożarowa 

W ramach rozruchu Wykonawca wykona Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozp. 

MSWiA z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121 poz. 1138). 

W zakresie ochrony przeciw pożarowej wszystkie obiekty muszą być wyposażone w podstawowy 

sprzęt gaśniczy. 

Ponadto cały obiekt winien być wyposażony w niezbędne tablice i znaki ostrzegawcze, 

zakazujące, nakazujące i informacyjne takie np. jak: drogi i wyjścia ewakuacyjne, zakaz używania 

otwartego ognia, gaśnica itp. 

 

Instrukcja p.poż winna zawierać elementy: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 klauzula wprowadzającą, 

 oświadczenie o zapoznaniu do podpisania przez osoby, które winny zapoznać się z 

instrukcją,  

 wykaz aktualizacji, 

 opis warunków budowlanych, technologii i zestawienie maszyn i urządzeń 

elektromechanicznych, 

 charakterystyka występujących zagrożeń na oczyszczalni, 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, 

 podręczny sprzęt gaśniczy, 

 szkolenia pracowników, 

 oznakowanie informacyjne obiektu wraz ze szczegółowym rozmieszczeniem, ilością oraz 

wielkością gaśnic, 

 postępowanie na wypadek powstania pożaru, 

 wykaz obowiązujących przepisów, 

 imię i nazwisko osoby opracowującej,  

 imię i nazwisko osoby zatwierdzającej ,  

 data opracowania, 
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 niezbędne plany, rysunki, schematy i wykresy. 

Instrukcja p.poż musi być sprawdzona i zatwierdzona przez rzeczoznawcę do spraw ochrony 

przeciwpożarowej z zachowaniem wymogów prawa i norm. 

5.9.5. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach winna zawierać elementy: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 karta weryfikacji, 

 oświadczenie o przeszkoleniu do podpisania przez osoby, które winny zostać przeszkolone 

w zakresie traktującym przez instrukcję,  

 opisy mogących wystąpić urazów, 

 zestawienie leków do użycia zewnętrznego, 

 zestawienie materiałów opatrunkowych, 

 skład apteczki, 

 imię i nazwisko osoby opracowującej, 

 imię i nazwisko osoby zatwierdzającej, 

 data opracowania, 

 niezbędne plany, rysunki, schematy i wykresy. 

Załączniki -  karty charakterystyki: siarkowodoru, kwasu siarkowego i tlenku węgla 

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach musi być sprawdzona i 

zatwierdzona przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii. 

5.9.6. Instrukcja użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych 

W instrukcji należy zamieścić: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 informacje ogólne,  

 użytkowanie środków ochrony indywidualnej  i zbiorowej - ochrony dróg oddechowych,  

 zasady gospodarowania środkami ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

 przechowywanie  środków ochrony indywidualnej - dróg oddechowych oraz środków 

ochrony zbiorowej - sprzętu asekuracyjnego do prowadzenia prac, 

 imię i nazwisko osoby opracowującej,  

 imię i nazwisko osoby zatwierdzającej,  

 data opracowania, 

 niezbędne plany, rysunki, schematy i wykresy. 
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5.9.7. Instrukcja BHP dla wybudowanej części oczyszczalni ścieków 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostosowanie oczyszczalni w całości do wymogów 

obowiązujących w dniu składania oferty przepisów z zakresu bhp, tak aby możliwe było 

przekazanie całej oczyszczalni do użytkowania i bezpiecznej eksploatacji.  

 Poszczególne obiekty i urządzenia oczyszczalni powinny mieć ustalone nazwy 

uwidocznione na przymocowanych tablicach, Tablice należy rozmieścić zgodnie z PN-

92/N-1256.01 i PN-92/N-1256.02. 3. 

 Instalacje stosowane  w budynku powinny posiadać oznaczenia umożliwiające łatwe 

rozróżnianie przesyłanych mediów. 

 Wszystkie zasuwy i zawory powinny mieć oznaczone położenie w którym otwierają lub 

zamykają przewód.  

 Prace niebezpieczne powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, 

 

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy winna zawierać elementy: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 kartę weryfikacji, 

 oświadczenie o przeszkoleniu,  

 wymagania kwalifikacyjne dla osób pracujących na oczyszczalni, 

 opis ryzyka zawodowego, 

 zasady gospodarowania środkami ochrony zbiorowej i indywidualne oraz 

przeciwpożarowej,  

 wykaz prac dopuszczalnych do wykonania przez jedną osobę, 

 wykaz stanowisk pracy wymagających minimum dwuosobowej obsługi, 

 wykaz stanowisk pracy wymagających dwuosobowej obsługi szczególnie w porze nocnej, 

 wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

 wykaz prac, które wymagają pisemnego zezwolenia na wykonanie pracy, 

 wymogi przy wykonywaniu prac wewnątrz zbiorników, 

 wymogi przy wykonywaniu prac wewnątrz studzienek rewizyjnych, 

 środki chemiczne używane podczas eksploatacji oczyszczalni, 

 obowiązki kierownictwa oczyszczalni ścieków, 

 obowiązki i prawa pracowników w zakresie BHP, 

 imię i nazwisko osoby opracowującej,  

 imię i nazwisko osoby zatwierdzającej,   

 data opracowania, 
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 niezbędne plany, rysunki, schematy i wykresy. 

Instrukcja musi być sprawdzona i zatwierdzona przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii. 

5.9.8. Ogólna instrukcja obsługi wybudowanej części oczyszczalni ścieków  

Ogólna instrukcja obsługi powinna stanowić zbiór zasad obsługi oczyszczalni jako całości jak i w 

odniesieniu do poszczególnych obiektów i urządzeń. Instrukcja ta winna być opracowana przez 

Wykonawcę w oparciu m.in. o Dokumentację Projektową jak i doświadczenia uzyskane w czasie 

rozruchu. Instrukcja winna zawierać następujące elementy: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 karta weryfikacji 

 oświadczenie o przeszkoleniu,  

 przeznaczenie obiektu, wymogi dla ścieków. 

 układ technologiczny oczyszczalni.  

 przebieg procesu oczyszczania ścieków na oczyszczalni 

 przebieg procesu przeróbki osadów na oczyszczalni 

 typowe zakłócenia w pracy urządzeń. 

 przeglądy, remonty i konserwacje.  

 konserwacja maszyn i urządzeń.  

 konserwacja antykorozyjna.  

 diagnozowanie napraw.  

 naprawy okresowe.  

 wymiana urządzeń.  

 eksploatacja w okresie zimowym.  

 kontrola laboratoryjna.  

 wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem oraz  w zakresie 

bezpieczeństwa obsługi obiektów oczyszczalni.  

 zasady postępowania i wymagania dotyczące ochrony przed pożarem oraz telefony 

alarmowe.  

 wnioski i uwagi ogólne. 

 imię i nazwisko osoby opracowującej  

 imię i nazwisko osoby zatwierdzającej   

 data opracowania 
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5.9.9. Instrukcje stanowiskowe 

W instrukcjach stanowiskowych należy zamieścić: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 karta weryfikacji, 

 oświadczenie o przeszkoleniu,  

 opis technologiczny, 

 uwagi i czynności eksploatacyjne, 

 obsługa armatury technologicznej, 

 załączanie i wyłączanie urządzeń, 

 sterowanie automatyczne urządzeń, 

 sterowanie ręczne urządzeń, 

 wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem oraz w zakresie 

bezpieczeństwa obsługi,  

 imię i nazwisko osoby opracowującej,  

 imię i nazwisko osoby zatwierdzającej,   

 data opracowania, 

 niezbędne plany, rysunki, schematy i wykresy. 

5.9.10. Dziennik pracy oczyszczalni ścieków   

W dzienniku tym należy notować wszystkie prace wykonywane przez obsługę eksploatacyjną, 

dane eksploatacyjne oczyszczalni oraz zalecenia eksploatacyjne grupy rozruchowej, itp., a w 

szczególności: 

 data godziny pracy, 

 imię nazwisko operatora, 

 wykonywane czynności / uwagi, 

 aktualne ustawienia parametrów technologicznych i technicznych pracy obiektów i 

urządzeń, 

 warunki pogodowe, 

 zalecenia dotyczące eksploatacji prowadzących rozruch dla obsługi eksploatacyjnej 

Użytkownika. 

5.9.11. Dziennik rozruchu. 

W dzienniku tym należy notować wszystkie prace wykonywane przez grupę rozruchową oraz 

wszelkie uwagi i spostrzeżenia w sposób chronologiczny. 

W szczególności notuje się w nich: 

 wykonanie czynności przy uruchamianiu i włączeniu urządzeń, 
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 przeprowadzone próby, badania, oględziny urządzeń i obiektów, 

 czas pracy poszczególnych urządzeń i instalacji, 

 stwierdzone niezgodności z dokumentacją, 

 przeprowadzone poprawki, remonty i zabiegi konserwacyjne oraz zużycie materiałów, 

 wszelkie spostrzeżenia i uwagi oraz zdarzenia wynikłe w czasie rozruchu, a mające wpływ 

na dalszy przebieg prac rozruchowych i na przyszły okres eksploatacji obiektów. 

5.9.12. Sprawozdanie z przebiegu rozruchu   

Sprawozdanie z rozruchu (właściwego) sporządza się na podstawie dziennika rozruchu  

i raportów dobowych z dziennika pracy. Sprawozdanie stanowi syntezę zapisów z dziennika 

rozruchu, zawiera ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowuje zmiany w stosunku do 

rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisuje problemy, które 

wystąpiły w czasie rozruchu i sposób ich rozwiązania.  

Sprawozdanie winno zawierać: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 stwierdzenie o osiągnięciu założonych w rozruchu efektów, 

 skład osobowy zespołu prowadzącego rozruch, 

 okres przeprowadzenia rozruchu, 

 opis przebiegu rozruchu, 

 zaistniałe awarie i stwierdzone nieprawidłowości, 

 określenie optymalnych warunków pracy, 

 wszelkie uwagi i wnioski dotyczące ruchu i przyszłej eksploatacji oraz konieczności 

ewentualnych prac modernizacyjnych, 

Do sprawozdania należy dołączyć: 

 protokoły z poszczególnych etapów rozruchu, 

 wyniki analiz laboratoryjnych 

 wszelkie inne dokumenty dotyczące rozruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.01.01. 

Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inżynier. 

Zakres kontroli obejmować będzie: 

 sprawdzenie warunków dopuszczenia poszczególnych układów do rozruchu, 

 akceptację harmonogramu rozruchu, 

 kontrolę wyników badań działania urządzeń i systemów, 
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 kontrolę wyników badań analitycznych 

 sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji oczyszczalni, 

 kontrolę programów szkoleń, 

 kontrolę oznakowania, 

 sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej , 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.01. 

Jednostki obmiarowe dla robót Wykonawcy objętych Specyfikacją podano w p. 9.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Częściowy odbiór robót w etapie prac przygotowawczych i rozruchu właściwego następować 

będzie w odniesieniu do wyodrębnionych węzłów rozruchowych. 

Końcowy odbiór wszystkich węzłów, tj. całego zakresu rozbudowy oczyszczalni nastąpi po 

zakończeniu próby eksploatacyjnej w momencie przekazania do eksploatacji.   

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01. 

Poniżej przyporządkowano wyodrębnione składowe kosztów rozruchu do Wykonawcy (W) lub 

Zamawiającego (Z). Wykonawca winien w swojej kalkulacji uwzględnić wszystkie koszty związane 

z robotami rozruchowymi, które nie zostały przyporządkowane Zamawiającemu, nawet jeśli  dany 

składnik kosztów nie jest ujęty w tabeli poniżej. 
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Identyfikacja płatnika kosztów ponoszonych w czasie robót rozruchowych 

Składnik kosztów 

Etap robót rozruchowych 
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Materiały eksploatacyjne 
(woda,energia elektryczna) 

Z Z Z Z Z n/d 

Materiały eksploatacyjne (polielektrolit, 
wapno palone) 

W W W W W kpl. 

Wywóz i utylizacja odpadów 
technologicznych 

Z Z Z Z Z n/d 

Personel Wykonawcy W W W W W kpl. 

Personel Użytkownika Z Z Z Z Z n/d 
Szkolenia W W W W W kpl. 

Badania analityczne W W W W W kpl. 
Wyposażenie eksploatacyjne W W W W W kpl. 

Dokumentacja rozruchowa i 
porozruchowa 

W W W W W kpl. 

 

Cena za personel Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty osobowe związane z zatrudnieniem tego 

personelu takie jak:  

 wynagrodzenie za pracę, 

 ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne pochodne wynagrodzenia, 

 koszty delegacji, wyżywienia i zakwaterowania, 

 nagrody, 

 odszkodowania.   

Cena za personel Użytkownika skalkulować należy zgodnie z punktem 5.5.2.  

Cenę personelu z ramienia nadzoru autorskiego skalkulować należy skalkulować zgodnie z 

punktem 5.5.3.  

Cena za szkolenia rozliczana w komplecie obejmuje: 

 przygotowanie programu szkolenia, 

 koszty materiałów szkoleniowych, 

 koszty materiałów eksploatacyjnych zużytych w związku ze szkoleniem, 

 koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu związanego ze szkoleniami,  

 wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. 

Cena za wyposażenie eksploatacyjne obejmuje :  

 projekt wyposażenia wykonywanego indywidualnie (np. tablice)  

 zakup, 

 transport  
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 składowanie, 

 ubezpieczenie,  

 zainstalowanie.  

Cena za dokumentację rozruchową i porozruchową obejmuje: 

 opracowanie, 

 koszty nośników i powielenia, 

 koszty opinii, uzgodnień, zatwierdzeń itp. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. Nr 121, poz. 1137)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 

124 poz. 1030 ),   

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, 

poz. 438),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.1800),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),  

 Pracy zbiorowej „Rodzaje i zasięg niekorzystnych oddziaływań obiektów związanych  z 

oczyszczaniem ścieków” pod red. dr inż. Andrzeja Kuliga, W-wa 1990 r.  

 Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  

 Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

 Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Ustanowiona przez PKN 

28.11.1997  

 Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.  

 

 


